

| Departamento | Municipio | Orden de Intervención del Núcleo (Número) | Fase de Intervención | Vereda                           | Estado para Reportes | Selección del Socio Estratégico para Estructuración | Nombre ajustado de la iniciativa de proyecto aprobada  | Selección del Socio Estratégico para Ejecución | Organizaciones Vinculadas (Nombre de la Organización) | PORCENTAJE DE AVANCE |
|--------------|-----------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|---|--|--|---|----------------------|
| NARIÑO       | POLICARPA | 1   | FASE I               | Bella Esperanza                  | Terminado            | FUPAD   | fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en la Vereda Bella Esperanza a través de la construcción de batería sanitaria en el centro educativo de la Vereda Bella Esperanza, municipio de Policarpa, departamento de Nariño   | PNUD   | ASOCACAO  | 100%                 |
| NARIÑO       | POLICARPA | 1   | FASE I               | La Balbanera                     | Terminado            | FUPAD   | fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en la vereda La Balbanera a través de la construcción de un aula en el centro educativo de la vereda Balbanera municipio de Policarpa – Nariño  | PNUD   | ASOCACAO  | 100%                 |
| NARIÑO       | POLICARPA | 1   | FASE I               | El Cairo, La Dorada, La Victoria | Terminado            | FUPAD   | Fortalecimiento social y comunitario de las comunidades ubicadas en las veredas El Cairo, La Dorada y La Victoria a través de la construcción de infraestructura para el control de aguas superficiales en las veredas El Cairo y La Dorada y mantenimiento vial en la vía de acceso al centro educativo de la vereda La Victoria en el municipio de Policarpa, Nariño | PNUD   | ASOCACAO  | 100%                 |
| NARIÑO       | POLICARPA | 1   | FASE I               | Betania                          | Terminado            | FUPAD   | Fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en la vereda Betania a través de la construcción del cerramiento perimetral del centro educativo de la vereda Betania, municipio de Policarpa, departamento de Nariño   | PNUD   | ASOCACAO  | 100%                 |
| NARIÑO       | POLICARPA | 1   | FASE I               | corregimiento El Madrigal        | Terminado            | FUPAD   | fortalecimiento social y comunitario de la comunidad ubicada en el corregimiento de Madrigal a través de la construcción de camerinos y baterías sanitarias para el desarrollo de las actividades culturales y artísticas en el polideportivo del centro poblado del corregimiento de Madrigal, municipio de Policarpa, departamento de Nariño                         | PNUD   | ASOCACAO  | 100%                 |

## PIC FASE II

|        |           |   |         |                            |                |     |   |     |   |      |
|--------|-----------|---|---------|----------------------------|----------------|-----|---|-----|---|------|
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | Restrepo                   | ESTRUCTURACION | ART | contribuir al mejoramiento social y comunitario a través del mejoramiento de Caseta Comunal en predio de la comunidad.  | FNC | ASOCIACION DE PRODUCTORES NUEVO HORIZONTE | 0%   |
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | LAS CANOAS                 | terminado      | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción del cerramiento de la escuela de la vereda canoas                                     | FNC | ASOCANOAS                                 | 100% |
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | El Anime (Nueva Esperanza) | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de box coulvert sobre la vía que condice a la V. Nueva Esperanza con el punto la peña | FNC |   |      |

|        |           |   |         |                                     |                |     |   |     |  |  |
|--------|-----------|---|---------|-------------------------------------|----------------|-----|---|-----|--|--|
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | Buena Vista Sion                    | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de Placa deportiva en el Centro Educativo Simón Bolívar de la Vereda  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | Nacaderos                           | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción y mejoramiento de aula educativa en el centro educativo de la vereda.   | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | Santander                           | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de Placa deportiva en el predio de la comunidad.  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 2 | FASE II | San Pablo                           | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la Construcción de Placa deportiva en el predio de la comunidad.  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 3 | FASE II | Puerto Rico, Guadualito             | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de obras de arte Box coulvert en la vía que conduce la Vereda Puerto Rico -Guadualito-Policarpa sector san juan oscuro  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 3 | FASE II | Campo Alegre                        | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de Caseta Comunal en predio de la comunidad.  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 3 | FASE II | La Montañita                        | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de placa deportiva  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 3 | FASE II | Panecillo                           | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de Caseta Comunal en predio de la comunidad.  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 3 | FASE II | Puerto Rico, Guadualito             | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de obras de arte Box coulvert en la vía que conduce la Vereda Puerto Rico -Guadualito-Policarpa sector san juan oscuro  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 3 | FASE II | Bravo Acosta                        | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través de la construcción de Caseta Comunal en predio de la comunidad.  | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 4 | FASE II | Las Delicias, Santa Cruz            | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al mejoramiento social y comunitario a través del mejoramiento del centro educativo de la vereda las delicias y la institución educativa santa cruz del corregimiento santa cruz del municipio de Policarpa-Nariño   | FNC |  |  |
| NARIÑO | POLICARPA | 4 | FASE II | Santa Lucia, Villa Moreno, Santa Fe | ESTRUCTURACION | ART | Contribuir al fortalecimiento social y comunitario a través de la construcción de obras para control de aguas superficiales de las veredas Santa Lucia, Villa Moreno (sector la cuchilla-Villa Moreno) y San Roque-Santa Fe (sector El Naranjo- Santa Fe) del municipio de Policarpa-Nariño | FNC |  |  |